

VALMISTUNEET TYÖT	Laatoitustyöt tehty. Lattioiden epoksinnoitteet valmiit. Kiintokalusteet asennettu, varusteet pääosin asennettu. Teräs- ja puuväliovet asennettu. Piha-aidat valmiit ja porttikoneistot asennettu. Piha asfaltoitu. Julkisivumaalaukset valmiit.
KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT	Lukitus töitä, maalausfiksauksia, pihan viheralue töitä ja siivouksia. Sähkökalustamisia ja valaisimia, ulkoseinävalot kytketty ja pihatolppia pystytetty ja sytytetty. Yleissiivousta ja järjestelyä.
TULEVAT TYÖT	Automaatio kytkentöjä. Elementtisaamojenkittaus lopputyötä sisällä ja ulkona. Viikkuvaloasennusta kalustohallioville. Virve verkko asennusta sisällä.
TYÖTURVALLISUUS	TR-mittaustulos: 94,0 %, mittaus 23.9.2021. Ei tapaturmia.
YHTEISTIEDOT	Juha Haapanen Työmaainsinööri Harri Jääskeläinen Tilapalvelupäällikkö Hämeenkyrö