



KUVA	Valokuva julkisivu	16.9.2021
VALMISTUNEET TYÖT	Sadevesiviemärikaivuut tehty. Työmaakokous nro 7 pidetty 15.9.2021. LVI, lattialämmitysasennukset.	
KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT	Sisäseinien levytykset ja maalaustyöt. Pihan betonilaatta-asennukset. LVI, lämpöjohtoasennukset 1 krs käyttövesiputkiasennukset 1 krs ilmastointikanavien eristykset Sähkö, ryhmäjohtojen ja järjestelmä tasojen kaapelointi valaisin asennukset	
TULEVAT TYÖT	21.9. yläpohjan villapuhallus, pihan loput kaivuutyöt syys-lokakuussa. Ulkovaipan ovi ja ikkuna-asennus. Sähkötyöt, kaapeloinnit ja valaisin asennukset. LVI, ilmastointiasennukset.	
TYÖTURVALLISUUS	Ei tapaturmia.	
YHTEISTIEDOT	Juha Haapanen Työmaainsinööri	Harri Jääskeläinen Tilapalvelupäällikkö
Hämeenkyrö		