



| | | |
|-----------------------|---|--|
| KUVA | Valokuva | 25.1.2022 |
| VALMISTUNEET TYÖT | Urakkasopimus tehty 18.1.2022. Aloituskokous pidetty 1.2.2022. Katsottu urakka-alue, aidattu työmaa alueeksi. | |
| KÄYNNISSÄ OLEVAT TYÖT | Irto tavaroiden tyhjennys rakennus kerroksista. | |
| TULEVAT TYÖT | Haitta-aineiden purku, osastointi purkuna kerroksittain. Alkaa 14.2. Sisältä kevytrakenteiden purku. | |
| TYÖTURVALLISUUS | Ei tapaturmia. | |
| YHTEISTIEDOT | Juha Haapanen Työmaainsinööri | Harri Jääskeläinen Tilapalvelupäällikkö |
| Hämeenkyrö | | |