

Monitoimikeskus Sillan pihan saneeraus, hankkeen tilannekatsaus

Tiedotimme Sillan leikkipihan saaneerauksesta viimeksi 23.10.2023 ja nyt on aika taas päivittää tilannetta. Kunnan on investoitava lasten leikkipihaan, sillä Monitoimikeskuksen alkuvaiheissa oli kunnassa tietoisesti karsittu kyseisen alueen laadusta.

Yleissuunnittelu valmistui vuoden 2023 loppuun mennessä ja vuoden 2024 ja 2025 investointeihin varattiin molemmille vuosille 50 000 euroa toteutukseen. Suunnittelussa oli alusta asti mukana kohteen käyttäjät ja vuoden 2024 toteutus noudattaa käyttäjien priorisoimia toiveita.

Tällä hetkellä on päättymässä yleissuunnitelmasta käyttäjien toivelistan mukaan tärkeimpien tuotteiden kilpailutus. Elinympäristöpalvelut tekevät hankkeessa yhteistyötä sivistyspalvelujen kanssa. Vuoden 2024 investointibudjetista tullaan toteuttamaan

- iso pyramidiverkko kiipeilyyn
- kaksi pomppumattoa
- kaksi pöytäryhmää auringolta suojaavilla leikkikatoksilla
- kaksi aurinkosuojana toimivaa katospergolaa

Käytännön toteutus tehdään tavarantoimittajan aikataulujen mukaan kesän 2024 aikana. Toimenpiteet vaikuttavat luonnollisesti pihan kesäkäyttöön ja palvelualueiden yhteistyö ja viestintä ovat tässä edelleen hyvin keskeistä kokonaisturvallisuuden kannalta.

Lisäksi Sillan pihaan tullaan tämän vuoden aikana muokkaamaan uuden jätelain vaatimat jäteasiat ja siihen liittyä lastauslaiturin ja rullakkotilan muutostyöt. Kiinteistönhuollon ja koulun irtaimiston lisätilarive toteutetaan samalla. Tähän kokonaisuuteen muutossuunnitteluineen varattiin talousarvion 2024 investointiosaan 80 000 euroa.

Terveisin,
Ritva Asula-Myllynen
Elinympäristöjohtaja
p. 050 68 249
etunimi.sukunimi@hameenkyro.fi